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SZIP FEJLESZTÉSI ÜTEMEK 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

IDŐ 
REND 

MÉRFÖLDKŐ NEVE ÉRINTETT 
JELLEMZŐ 

TECHNOLÓGIA 

TÉNYLEGES 
MEGVALÓSÍTÁS 

KEZDETE 

FEJLESZTÉS 
ÉRTÉKE (M Ft) 

ÁLLAMI 
TÁMOGATÁS 

 (M Ft) 

1 Önerős vállalások megvalósítása Országos vezetékes (optika) 2016 62 988 0 

2 SZIP I GINOP 341 „konvergens” pályázat 139 járás vezetékes (optika) 2016. október 62 818 43 137 

3 SZIP II/b "Köztes járási" pályázat 4 járás vezetékes (optika) 2017. július 1 856 1 626 

4 SZIP II/a „KMR régió” pályázat Pest megye, BP vezetékes (optika) 2017. július 4 100 2 710 

5 SZIP II/d "KOMPLEX" pályázat 41+49 járás vezetékes (optika) 2017. december 18 700 12 900 

6 
SZIP II/c (Országos megoldás a kimaradó 
távoli igényhelyekre) 

Országos 
vezeték nélküli 

(SZIP-mobil) 
2018. március 2 000 1 000 

7 
SZIP III Önerős visszahulló vállalások 
pályáztatása  (szükség szerint) 

Országos vezetékes (optika) N/A N/A N/A 

8 Műholdas internet konstrukció Országos műholdas 
Igény szerint, 2018. 

január 1. után 
N/A N/A 

  ÖSSZESEN:  MAGYARORSZÁG optika > 88% 2016 október 152462 61373 



ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

• KOMPLEX PÁLYÁZAT 
 Helyi hálózat IGH konzultációja 2017.12.21. – 2018.01.20. 
 Felhívás megjelent 2018.01.05. 
 Konzultáció feldolgozása 01.21 – 02.07. 
 Beadás határideje 2018.03.07. 
 EREDMÉNYHIRDETÉS 2018.05.31. 

• HTMR fejlesztés 
 ON-LINE MAPPING megvalósítása megkezdődik 
 Közoktatási infrastruktúrafejlesztési program kivitelezés követése  

• KMR TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK KÉSZ 

• SZIP MOBIL 
 Műszaki munkacsoport: végberendezés specifikációja megtörtént 
 AH-val a létesítési folyamatban részletes kidolgozása 
 Pilot bekapcsolásokhoz forrás biztosítva (kb. 500 IGH) 
 TERVEZETT MEGJELENTETÉS 2018 első negyedév  



FEM ÚJ HATÁSKÖRÖK 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

TERVEZÉS FELÜGYELET (TFEM) 

KIVITELEZÉS FELÜGYELET (KFEM) 

ENGEDÉLYEZÉSI 
TERV 

BENYÚJTÁSA 

KTK, MKTK 
FELTÖLTÉSE 

TFEM 
JÓVÁHAGYÁS 

GINOP 3.4.1. Felhívás 

Kiviteli Tervkivonat Tartalmi 
és Formai követelményei 

Tervezés és Kivitelezés 
Követése Útmutató (TKKÚ) 

GINOP 3.4.1. Felhívás 

272/2014 kormány rendelet  

Tervezés és Kivitelezés 
Követése Útmutató (TKKÚ) 

ZÁRÓ KIFIZETÉSI 
KÉRELEM  

FEM 
ZÁRÓJEGYZŐKÖ

NYV  

PROJEKT 
PÉNZÜGYI 

ZÁRÁS 



Digitális Infrastruktúra az Oktatásnak  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



ISKOLAI WIFI KIÉPÍTÉS KÖVETÉSE HTMR-BEN 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

 HTMR-ben nyilvántartva 3,2 
millió cím 

 Önjavító adatbázis 
 SZIP pályázati kiírás 

információk 
 Önerős vállalásokra adott 

információk 
 Telkó szolgáltatók és 

szolgáltatásaik 
 Idősoros igényhely 

„életciklus” 
 Kivitelezés követésének 

kilenc állapotú 
státuszkövetése 
 

HTMR JELLEMZŐK 



European Broadband Award  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Európai Bizottság DG CONNECT 

49 nevezés 15 tagállamból  

Telekom, Eurocable, Tarr  

Helsinki Optical Fiber Cooperative 



Köszönöm a figyelmet! 
www.kifu.gov.hu 


